
Geplante Objektübergabe Ende 1-Quartal 2025

Hauptgewerk Teilbereich Sanierungsjahr

AB Entkernung Innen / Aussen Vollumfassend (Herstellung) NEU 1-4VJ2023

AS Anschluß Trink.- Innen an City Vollumfassend (Herstellung) NEU 2VJ2024

 sowie Abwasser

1 Wände Aussen Backziegel-Massiv (Sanierung) NEU 4VJ2024

Innen Trockenbau als Instattionwände (Herstellung) NEU 4VJ2024

Innen Hohlkammerbackstein-Massiv  (Herstellung) NEU 4VJ2024

2 Böden Innen Heizestrich 50mm (Herstellung) NEU 4VJ2024

3 Dach Anthrazit - Modulardach NEU 4VJ2024/1VJ2025

Konterlattung + Unterspann NEU 4VJ2024/1VJ2025

Verstärkter Dachstuhl NEU 4VJ2024/1VJ2025

Dachentwässerung NEU 4VJ2024/1VJ2025

Dachdämmung 320mm Wärmeisoliert WLG035 NEU 4VJ2024/1VJ2025

4 Fassade WDVS 160mmEPS 035WLG NEU 3+4VJ2024

2mm Scheibenputz sowie Malerarbeiten NEU 4VJ2024

5 Sanitär Innen-Kaltwasserversorgung der WE´s NEU 4VJ2024

Innen-Warmwasserversorgung der WE´s NEU 4VJ2024

HT + KG Abwasserversorgung der WE´s NEU 4VJ2024

Badezimmer: Fliesen, HK sowie WT, WB ink. Dusche o.BW NEU 4VJ2024

6 Elektrik Verkabelung NEU 4VJ2024/1VJ2025

Schalter + Steckdosen nach DIN NEU 4VJ2024/1VJ2025

7 Putzer, Maler Innen - teils mit Gewebe NEU 4VJ2024/1VJ2025

Q2-Q3 Spachtelqualität NEU 4VJ2024/1VJ2025

Malerarbeiten Weiß NEU 4VJ2024/1VJ2025

8 Fenster Sämtliche Fenster 3-Fach verglast (Wärmeisol). NEU 3+4VJ2024

9 Türen Hauseingangstüren NEU 4VJ2024/1VJ2025

Wohnungseingangstüren NEU 4VJ2024/1VJ2025

10 Bodenbeläge Hochwertiges Laminat Eiche NEU 1VJ2025

sowie Fliesen im TRH´s NEU 1VJ2025

  

11 TRH Fliesenbelag - Neu 4VJ2024/1VJ2025

12 Heizung Fußbodenheizung alle WE´s NEU 3VJ2024

Wärmepumpe im Kaskadenanschl. NEU 1VJ2025

Instalation HKV in alle WE´s NEU 1VJ2025

DLH f.d. WW-Aufbereitung (Auf Wunsch auch Pufferspeicher) NEU 1VJ2025

13 Regenerative Energie (PV) Montage und Inbetriebnahme der PV-Anlage NEU 1VJ2025

Produkt: Longi 420W/Mod. Od. glw. (44 Stk.) 

14 Begrünnung Innenhof Trennung Geh- sowie Erholungsbereiche im Hof NEU Ende 1VJ2025
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